



Prot. n. 3920

Varese, lì 17/05/17

Decreto n. 85

OGGETTO: Approvazione della proroga e conseguente variante in aumento del contratto di affidamento del servizio di pulizia delle sedi dell'Agenzia Formativa della Provincia di Varese.

IL DIRETTORE

Dato atto che in applicazione dell'art. 30, comma 2 della L.R. 19/2007, così come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. l) della L.R. 37/2008, il Consiglio Provinciale ha Istituito l'Azienda Speciale della Provincia di Varese a decorre dal 31 dicembre 2009 con la contestuale cessazione dell'Istituzione ed ha provveduto ad adottare i conseguenti atti necessari.

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 10/03/2017 avente ad oggetto "Approvazione del piano programma per l'esercizio 2017, del bilancio di previsione, del bilancio pluriennale 2017/2019 e dei relativi allegati".

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 10/03/2017 di "Assegnazione delle risorse economiche al Direttore Generale per l'anno 2017" che consente al direttore di acquisire forniture e servizi per un importo non superiore a € 40.000,00 per ciascuna procedura.

Dato atto che il prossimo 31 maggio 2017 andrà in scadenza il contratto di appalto sottoscritto dall'Agenzia Formativa della Provincia di Varese con l'operatore "Servizi Integrati S.r.l." in data 21.05.2014 relativo al servizio di tutte le sedi dell'Agenzia Formativa della Provincia, CIG n. 5071110C58.

Preso atto che la nuova gara di appalto del servizio di che trattasi sarà posta al vaglio del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 maggio 2017 per la relativa approvazione.

Dato atto altresì di quanto segue:

- che l'Agenzia Formativa ha subito un processo di riorganizzazione correlato alle trasformazioni che hanno interessato le Province, caratterizzato da una costante diminuzione del personale in carico, a seguito delle procedure di mobilità che hanno significativamente ridotto anche il personale dell'Agenzia Formativa.
- che a far data dal 26.02.2016 si è insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione (delibera n. 1 del 2016) e che il nuovo direttore si è insediato nel successivo mese di ottobre;
- che, successivamente, è stato avviato un processo di riorganizzazione dell'Agenzia, ad oggi ancora in corso, che comporterà la definizione del nuovo organigramma e l'avvio del processo di acquisizione di nuove risorse umane.
- che i fatti suesposti hanno comportato una maggiore difficoltà nella programmazione e nella gestione delle procedure di acquisto;
- che quanto sopraesposto si configura come evento rientrante nella fattispecie di cui al comma 2 lettere a e b) dell'art. 311 del Regolamento attuativo del D.Lgs. 163/06;
- che la fattispecie di che trattasi è richiamata nell'art. 4 del capitolato d'oneri.



Atteso che per l'Agenzia Formativa permane l'esigenza di assicurare il servizio di pulizia all'interno dei propri immobili, così da assicurare lo svolgimento delle attività didattiche e delle attività amministrative nelle ottimali condizioni di igiene.

Preso atto, per le motivazioni sopra esposte, della necessità di procedere alla proroga tecnica del contratto in essere con la società "Servizi Integrati S.r.l." per un periodo stimato di n. 29 settimane e pertanto sino alla data del 05.01.2018, termine entro il quale verrà individuato il nuovo contraente a seguito della nuova procedura di affidamento in fase di definizione.

Dato atto che il contratto aggiuntivo di che trattasi è disciplinato dalle disposizioni di cui al d. lgs. 163/2006, già regolanti il contratto originario.

Visti, pertanto, i seguenti riferimenti legislativi:

- D. lgs. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE":
 - o Art. 114 "Varianti in corso di esecuzione del contratto";
- D.P.R. 207/2010: Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE":
 - o Art. 311: "Varianti introdotte dalla stazione appaltante" che al comma 2 prevede la fattispecie delle varianti derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e da esigenze imprevedute ed imprevedibili".

Rilevato che l'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.), con deliberazione n. 86 del 06.11.2011 ha evidenziato che "la proroga nella sua accezione tecnica, ha carattere di temporaneità e di strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro. La conseguenza è che la proroga è teorizzabile ancorandola al principio di continuità dell'azione amministrativa, nei soli limitati ed eccezionali casi in cui, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione, vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente".

Dato atto, altresì, che il responsabile del servizio di prevenzione ha dichiarato che gli oneri della sicurezza per le 29 settimane (pari a mesi 7 e una settimana) sono pari ad euro 1.690,00 I.V.A. inclusa.

Atteso che per tutte le motivazioni suesposte l'importo complessivo da riconoscere all'operatore economico "Servizi Integrati S.r.l." è pari ad euro 91.800,61 oltre oneri interferenti per €. 1.385,25 per un totale di € 93.185,85 oltre IVA 22% per euro 20.500,89.

Dato atto altresì di quanto segue:

- che ai sensi del succitato art. 311 c. 4 qualora l'importo delle varianti rientri nei limiti del sesto quinto dell'importo contrattuale, l'esecutore è tenuto ad eseguire le prestazioni agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario;
- che l'importo contrattuale pari ad € 93.185,86 (oltre I.V.A.) rientra nei limiti del sesto quinto pari ad €110.160,00 (oltre I.V.A.) e pertanto non necessita di un nuovo C.I.G.;



AGENZIA FORMATIVA della PROVINCIA di VARESE

C.F.P. di GALLARATE - C.F.P. di LUINO - C.F.P. di TRADATE - C.F.P. di VARESE - C.F.P.I.L. di VARESE

- che la possibilità di ricorso all'istituto delle varianti, così come disciplinato dagli articoli 114 e 132 del D. lgs. 163/2006 e dall'art. 311 del D.P.R. 207/2010, risultava già inserita nel contratto originario e debitamente approvato dal Consiglio di Amministrazione;
- che, per le motivazioni suesposte, è necessario provvedere con urgenza alla stipula del contratto aggiuntivo al fine di garantire la necessaria continuità al servizio di che trattasi e le condizioni di igiene delle sedi;
- che il contratto aggiuntivo di cui al presente atto verrà trasmesso al Consiglio di Amministrazione alla prima data utile per la ratifica, in considerazione del fatto che l'importo del succitato contratto è superiore ad €. 40.000,00.

Dato atto che in data 17.05.2017 – prot. n. 3909/4.14 l'operatore economico "Servizi Integrati S.r.l." ha comunicato di accettare agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui al contratto in essere, il contratto aggiuntivo relativo alla variante in aumento conseguente alla proroga sino al 05.01.2018.

Preso atto dello schema di contratto aggiuntivo, allegato al presente provvedimento (allegato sub A), quale parte integrante e sostanziale.

Ritenuto di formalizzare il contratto aggiuntivo con le stesse modalità di cui al contratto in essere e precisamente in forma pubblica amministrativa.

Dato atto che la spesa complessiva pari ad €. 113.686,75 trova parziale copertura nelle somme a disposizione della stazione appaltante per euro 104.284,91 e mediante assunzione di nuovo impegno sul bilancio 2017 per €. 9.401,84 così come di seguito indicato:

BILANCIO	IMPEGNO	IMPORTO
2016	n. 20	€. 92.463,16
2017	n. 3	€. 11.821,75
2017	nuovo impegno	€. 9.401,84

Dato atto che il responsabile del procedimento è il Direttore dell'Azienda, dott. Giuseppe Millefanti o suo delegato.

DECRETA

- 1) Di approvare per le motivazioni espresse in premessa, quanto segue:
 - la proroga del contratto che si configura come variante in aumento ex art. 311 del D.P.R. 207/2010, dell'appalto avente per oggetto il servizio di pulizia della sede centrale dell'Agenzia Formativa della Provincia di Varese e delle sedi operative di Varese, Gallarate, Tradate e Luino per un periodo di n. 29 settimane;
 - il contratto aggiuntivo in favore dell'operatore "Servizi Integrati s.r.l." per un importo pari ad € 91.800,61 oltre oneri interferenti per € 1.385,25 oltre I.V.A. 22% per €. 20.500,89, per complessivi €. 113.686,75, per effetto del quale la scadenza del servizio verrà prorogata sino alla data del 05.01.2018.
- 2) Di dare atto che:
 - la spesa complessiva" è pari ad €. 91.800,61 oltre oneri interferenti per €. 1.385,25 oltre IVA 22% per €. 20.500,89 per complessivi €. 113.686,75;
 - tale importo rientra nei limiti del sesto quinto e pertanto non si provvede a richiedere un nuovo C.I.G.





AGENZIA FORMATIVA della PROVINCIA di VARESE

C.F.P. di GALLARATE - C.F.P. di LUINO - C.F.P. di TRADATE - C.F.P. di VARESE - C.F.P.I.L. di VARESE

- l'operatore provvede alla sua esecuzione agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto in essere, come da nota agli atti prot. n. 3909/4.14.
- 3) Di coprire la spesa complessiva pari ad € 113.686,75, mediante le seguenti voci:
- utilizzo delle somme a disposizione stanziato in favore della stazione appaltante per € 104.284,91, di cui agli impegni di spesa n. 20 del 2106 (riportato nella disponibilità 2017) e n. 3 del 2017, provvedendo a modificare la destinazione della spesa in favore dell'operatore economico "Servizi Integrati s.r.l.";
 - assunzione di nuovo impegno di spesa sul bilancio 2017 per la parte residuale corrispondente ad € 9.401,84.
- 4) Di assumere conseguentemente sul Bilancio 2017 dell'Azienda Speciale: "Agenzia Formativa della Provincia di Varese" – centro di costo: FG, conto n. 4.B.41, il nuovo impegno di spesa per € 9.401,84 a favore dell'operatore "Servizi Integrati S.r.l." come sopra riportato.
- 5) Di dare atto che la spesa complessiva è ripartita come indicato nella sottostante tabella:

Bilancio 2017

CONTO	OPERATORE ECONOMICO	C.d.C.	IMPORTO	IVA 22%	IMPORTO COMPLESSIVO
4.B.41	Servizi Integrati S.r.l.	FG	€ 90.890,64	€ 19.996	€ 110.886,64

Bilanci0 2018

CONTO	OPERATORE ECONOMICO	C.d.C.	IMPORTO	IVA 22%	IMPORTO COMPLESSIVO
4.B.41	Servizi Integrati S.r.l.	FG	€ 2.295,17	€ 504,94	€ 2.800,11

- 6) Di dare atto che l'imputazione puntuale della spesa per centro di costo verrà ridefinita in funzione dell'esigenze che dovessero emergere durante il periodo di esecuzione dell'appalto.
- 7) Di approvare lo schema di contratto aggiuntivo, allegato sub. 1) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, dando atto che lo stesso verrà formalizzato nella stessa modalità prevista per il contratto originario, ovvero in forma pubblica amministrativa.
- 8) Di dare atto che la data di scadenza della proroga e il conseguente importo contrattuale potranno subire delle modificazioni in più o in meno in funzione della data di individuazione del nuovo contraente di cui si terrà conto a consuntivo.





AGENZIA FORMATIVA della PROVINCIA di VARESE

C.F.P. di GALLARATE - C.F.P. di LUINO - C.F.P. di TRADATE - C.F.P. di VARESE - C.F.P.I.L. di VARESE

- 9) Di dare atto, infine, che il responsabile del procedimento è il Direttore dell'Agenzia Formativa, dott. Giuseppe Millefanti o suo delegato.
- 10) Di sottoporre il presente decreto a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile per le motivazioni indicate in premessa.

Il Direttore
Dott. Giuseppe Millefanti

